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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые

и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам

крупнейших заказчиков 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 %

в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024

году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Государственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов

(до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1

% до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности

проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных

муниципальных образованиях. К 2024 году количество

действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000

ед.

на 20.12.2021 - 0.682 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.74 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.78 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.829 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями

обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

Региональными гарантийными организациями обеспечено

гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в

том числе в монопрофильных муниципальных образованиях

на 20.12.2021 - 1661.4634 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 1696.3748 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 1764.6106 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 1834.4334 МЛН РУБ

20.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных

инвестиций)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

3.1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков

(объем внебюджетных инвестиций)

К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной

капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям

созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3

млрд руб.

на 20.12.2021 - 0.11 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.109 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.136 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.237 МЛРД РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний

(количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП размещены на льготных условиях

на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. К 2024 году не менее 778 субъектов МСП получили доступ к

территориям не менее 66 созданных промышленных парков, технопарков (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при

наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в

соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

4.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество

субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

Проведена инвентаризация уже созданных объектов

инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности,

специализации, возможности расширения территории,

территориальный охват. На основании данных анализа и с

учетом мнения производственного бизнеса региона принято

решение о строительстве новой производственной площадки

(парка или технопарка) или о расширении уже

существующей. К 2024 году в субъектах Российской

Федерации создано не менее 129 промышленных парков и

технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал

субъектов МСП - резидентов промышленных площадок

составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году

на 20.12.2021 - 6 ЕД

на 20.12.2022 - 7 ЕД

на 20.12.2023 - 9 ЕД

на 20.12.2024 - 11 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития

субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории

Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и

среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных

компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

5.1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами развития (центрами

компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер

поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства. Обеспечено

получение субъектами малого и среднего

предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых

организациями инфраструктуры, в одном месте.

на 20.12.2021 - 0.67 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.898 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 1.096 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 1.36 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему

на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

6.1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем

экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году

(по курсу Центрального банка Российской Федерации,

действующему на дату заключения экспортного контракта)

при поддержке центров поддержки экспорта

на 20.12.2021 - 0.0197 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2022 - 0.015 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2023 - 0.0165 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2024 - 0.018 МЛРД ДОЛЛАР

20.12.2024



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг

ЦПЭ)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения

экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, , заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки

экспорта составит 2,3 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

7.1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

Обеспечен равный доступ субъектов МСП к

государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых

АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия по вопросам ведения

внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП

Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссии

предприятий Чувашской Республики, круглые столы и

семинары по тематике экспортной деятельности,

маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных

рынков, оказано содействие в приведении продукции в

соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта

товаров (сертификация), в подготовке и переводе на

иностранные языки презентационных и других материалов в

электронном и печатном, по созданию на иностранном языке

и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в

международных выставках.

на 20.12.2021 - 44 ЕД

на 20.12.2022 - 31 ЕД

на 20.12.2023 - 33 ЕД

на 20.12.2024 - 34 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности работников

в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта

МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом

Обеспечено увеличение численности работников в расчете

на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в

сфере АПК

на 31.12.2021 - 12 ЕД

на 31.12.2022 - 23 ЕД

на 31.12.2023 - 33 ЕД

на 31.12.2024 - 53 ЕД

31.12.2024

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены

новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г.

– 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости

вовлечения новых членов в сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. –

21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г.

–29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

Обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем

вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

на 31.12.2021 - 90 ЕД

на 31.12.2022 - 100 ЕД

на 31.12.2023 - 120 ЕД

на 31.12.2024 - 132 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с

момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы

бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлена грантовая поддержка

«Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется

государственная поддержка на создание и развитие производств

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с

момента начала предпринимательской деятельности до выхода на

уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные

единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на

создание предпринимательской деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам

предоставляется государственная поддержка на создание и

развитие производств

на 31.12.2021 - 17 ЕД

на 31.12.2022 - 34 ЕД

на 31.12.2023 - 53 ЕД

на 31.12.2024 - 80 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Собственные результаты

11.1

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)

 К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства

предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых

консультационная, организационная, правовая поддержка,

информационно-маркетинговая поддержка, в том числе с

использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП,

и иная предусмотренная региональным законодательством,

законодательством Российской Федерации

на 20.12.2019 - 2000 ЕД

на 20.12.2020 - 4000 ЕД

на 20.12.2021 - 6000 ЕД

на 20.12.2022 - 8000 ЕД

на 20.12.2023 - 10000 ЕД

на 20.12.2024 - 12000 ЕД

20.12.2024

11.2

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

Обеспечен равный доступ субъектов МСП к

государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых

АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия по вопросам ведения

внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП

Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссии

предприятий Чувашской Республики, круглые столы и

семинары по тематике экспортной деятельности,

маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных

рынков, оказано содействие в приведении продукции в

соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта

товаров (сертификация), в подготовке и переводе на

иностранные языки презентационных и других материалов в

электронном и печатном, по созданию на иностранном языке

и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в

международных выставках.

на 20.12.2019 - 0.029 ЕД

на 20.12.2020 - 0.055 ЕД

на 20.12.2021 - 0.044 ЕД

на 20.12.2022 - 0.031 ЕД

на 20.12.2023 - 0.033 ЕД

на 20.12.2024 - 0.034 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11.3

Увеличено количество объектов в перечнях государственного и

муниципального имущества, предназначенного для субъектов

малого и среднего предпринимательства  не менее чем на: 

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Увеличено количество объектов в перечнях

государственного и муниципального имущества,

предназначенного для субъектов малого и среднего

предпринимательства  не менее чем на:

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

на 01.12.2021 - 10 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 10 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 10 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 10 ПРОЦ

01.12.2024

11.4

Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином

праве из перечней имущества субъектам малого и среднего

предпринимательства не менее чем на: 

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на

ином праве из перечней имущества субъектам малого и

среднего предпринимательства не менее чем на:

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

7 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

на 01.12.2021 - 7 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 7 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 7 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 7 ПРОЦ

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ

Чувашской Республики "РБИ"

предоставлено 12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим итогом)

1.1 3,66 3,2421,41 3,17 2,27 36,983,24

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,66

3,66

0,00

0,00

21,41

21,41

0,00

0,00

0,00

3,24

3,24

0,00

0,00

3,24

3,24

0,00

0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

36,98

36,98

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,17

3,17

0,00

0,00

0,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

1.2 1,78 3,081,78 3,12 1,70 14,563,08
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,78

1,78

0,00

0,00

1,78

1,78

0,00

0,00

0,00

3,08

3,08

0,00

0,00

3,08

3,08

0,00

0,00

1,70

1,70

0,00

0,00

14,56

14,56

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,12

3,12

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

2.1 0,00 606,060,00 0,00 0,00 606,060,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606,06

606,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606,06

606,06

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

получивших комплексные услуги)0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

3.1 64,54 26,8783,00 26,99 26,40 254,6726,87

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 40,17 40,17 40,17 0,00 120,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64,54

64,54

0,00

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

0,00

26,87

26,87

0,00

0,00

26,87

26,87

0,00

0,00

26,40

26,40

0,00

0,00

254,67

254,67

0,00

0,00

26,99

26,99

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам

услуг ЦПЭ)0

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

4.1 43,37 23,2140,95 50,15 23,40 231,7150,63

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 99,29 45,96 100,24 0,00 245,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,37

43,37

0,00

0,00

40,95

40,95

0,00

0,00

0,00

23,21

23,21

0,00

0,00

50,63

50,63

0,00

0,00

23,40

23,40

0,00

0,00

231,71

231,71

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,15

50,15

0,00

0,00

0,00



17

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

6.1 0,00 20,770,00 17,55 0,00 76,8138,50

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 34,75 41,12 76,22 0,00 152,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,77

20,77

0,00

0,00

38,50

38,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,81

76,81

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,55

17,55

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с

момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы

бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)0

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

7.1 0,00 79,050,00 73,32 0,00 238,9386,56

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чувашская Республика - Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 145,17 156,53 171,39 0,00 473,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,05

79,05

0,00

0,00

86,56

86,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,93

238,93

0,00

0,00

73,32

73,32

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 113,36 147,14 174,29 762,28

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чувашская Республика -

Чувашия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

113,36 762,28147,14 174,29

0,00 0,000,00 0,00

208,88 53,77 1 459,72

0,00 0,00 0,00

208,88 53,77 1 459,72

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 483,770,00 319,38 388,03 0,00 2 191,17

113,36 762,28147,14 174,29 208,88 53,77 1 459,72

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

2 Администратор регионального

проекта

Рафикова Л.А. Начальник отдела развития

предпринимательства

Спирин Д.В. 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

4 Куратор Краснов Д.И. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики -

министр

Николаев О.А. 1

5 Администратор Рафикова Л.А. Начальник отдела развития

предпринимательства

Спирин Д.В. 1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1
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8 Участник регионального

проекта

Маслов А.В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Спирин Д.В. 1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

12 Участник регионального

проекта

Маслов А.В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Спирин Д.В. 1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1
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Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова И.В. Заместитель министра Артамонов С.Г. 1

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова И.В. Заместитель министра Артамонов С.Г. 1

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова И.В. Заместитель министра Артамонов С.Г. 1

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1
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19 Участник регионального

проекта

Викторов В.О. Руководитель автономного

учреждения Чувашской

Республики «Республиканский

бизнес- инкубатор по

поддержке малого и среднего

предпринимательства и

содействию занятости

населения» Министерства

экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики

Спирин Д.В. 1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1

21 Участник регионального

проекта

Маслов А.В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Спирин Д.В. 1

Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего

предпринимательства не менее чем на: 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 10 процентов по

состоянию на 1 декабря 2022 г.; 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1
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Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином праве из перечней имущества субъектам малого и среднего предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2022

г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Спирин Д.В. Заместитель министра Краснов Д.И. 1
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:                  - снижению

издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной

поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок,  развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП,

оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной

площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;

 - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и

интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП

экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта,

которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят развитие центра

поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов

МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)0

1

Проведена

инвентаризация уже

созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват.

На основании данных

анализа и с учетом мнения

производственного

бизнеса региона принято

решение о строительстве

новой производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024

году в субъектах

Российской Федерации

создано не менее 129

промышленных парков и

технопарков. Общий

объем инвестиций в

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных площадок

составит 109,8 млрд.

рублей к 2024 году

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.5

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.6

 

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.7

 

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.8

 

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.9

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.10

Отчет Строительно-

монтажные работы

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

завершены

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.11

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.12

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.13

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.14

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Отчет Субъектам МСП

Иванов С. Ю., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Начальник отдела2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.17

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.18

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.19

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по1.20

Отчет Получены

Иванов С. Ю., РРП

-

31.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам государственных экспертиз

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Начальник отдела1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.21

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.22

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.23

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.24

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке1.24.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.25

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.26

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.27

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.28

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.29

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.30

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.31

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.32

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.33

Отчет Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

23.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство1.34

Отчет Получено

Иванов С. Ю., РРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(реконструкцию)

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Начальник отдела2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.35

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.36

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.37

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.38

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на1.39

Отчет Государственная

Иванов С. Ю., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объект недвижимого имущества произведена

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.40

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.41

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.42

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.43

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.44

Отчет Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.45

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.46

Отчет Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.47

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.48

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.48.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.49

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.49.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.50

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.51

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.52

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

2

В Чувашской Республике

обеспечена реализация

всех мер поддержки,

оказывающих

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бизнеса, в том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших комплексные

услуги)0

институтами поддержки

субъектов малого и

среднего

предпринимательства.

Обеспечено получение

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

всего спектра услуг,

оказываемых

организациями

инфраструктуры, в одном

месте.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.4

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.5

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Отчет Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.9

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении2.10

Отчет Предоставлен отчет

Рафикова Л. А., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Начальник отдела

развития

предпринимательства

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.13

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.14

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.16

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.17

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.18

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.19

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций (количество

действующих микрозаймов, выданных МФО)0

3

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3

лет по льготной ставке от

0,1 % до 10,6 % в

зависимости от отрасли и

направленности проекта)

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000

ед.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.2

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.3

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

РРП

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому

(физическому) лицу

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.6

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.8

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.9

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.11

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.12

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке РГО)0

4

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.2

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.3

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.5

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.6

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

Отчет Услуга оказана

Рафикова Л. А., РРП

-

20.01.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(работы выполнены)

Начальник отдела

развития

предпринимательства

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.8

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.9

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.11

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.12

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке центров поддержки

экспорта (количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)0

5

Обеспечен равный доступ

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта,

реализуемых АНО

«ЦЭП». Проведены

мероприятия по вопросам

ведения

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

внешнеэкономической

деятельности для

субъектов МСП

Чувашской Республики, в

том числе: бизнес-миссии

предприятий Чувашской

Республики, круглые

столы и семинары по

тематике экспортной

деятельности,

маркетинговые

исследования в целях

изучения зарубежных

рынков, оказано

содействие в приведении

продукции в соответствие

с требованиями,

необходимыми для

экспорта товаров

(сертификация), в

подготовке и переводе на

иностранные языки

презентационных и

других материалов в

электронном и печатном,

по созданию на

иностранном языке и

модернизации

существующих сайтов,

обеспечено участие в

международных

выставках.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении5.1

Отчет Заключено

Рафикова Л. А., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Начальник отдела

развития

предпринимательства

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.2

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.4

Отчет Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.5

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.6

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

Отчет Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.9

Отчет Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.10

Отчет Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке5.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.12

Отчет Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.13

Отчет Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.14

Отчет Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков (объем внебюджетных инвестиций)0

6

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 4,3 млрд руб.

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.1

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство6.2

Отчет Получено

Иванов С. Ю., РРП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(реконструкцию)

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Начальник отдела1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.3

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.4

Отчет Оборудование

приобретено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.5

Отчет Оборудование

установлено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.6

Отчет Оборудование

введено в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.7

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.8

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.9

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.10

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.11

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.12

Отчет Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.13

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.14

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.15

Отчет Оборудование

приобретено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.16

Отчет Оборудование

установлено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.17

Отчет Оборудование

введено в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.18

Отчет Техническая

Иванов С. Ю., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

готовность объекта, %

Начальник отдела2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.19

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.20

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.21

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.22

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.23

Отчет Получены

положительные

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

30.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.24

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.25

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.26

Отчет Оборудование

приобретено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.27

Отчет Оборудование

установлено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.28

Отчет Оборудование

Иванов С. Ю., РРП

-

01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

введено в эксплуатацию

Начальник отдела3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.28.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.29

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.29.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.30

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.30.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.31

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.31.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.32

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.32.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.33

Отчет Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.33.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.34

Отчет Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.34.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.35

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.35.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.36

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.36.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.37

Отчет Оборудование

приобретено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.37.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.38

Отчет Оборудование

установлено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.38.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.39

Отчет Оборудование

введено в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.39.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.40

Отчет Техническая

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.40.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.41

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.41.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.42

Отчет Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.42.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.43

Отчет Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов С. Ю.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке6.43.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров поддержки

экспорта0

7

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта

в объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году

(по курсу Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Отчет Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

7.3

Отчет Утверждены

(одобрены,

Спирин Д. В.,

Заместитель

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.5

Отчет Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.7

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

Увеличение численности работников в расчете на

1 субъекта МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК, накопленным итогом0

8

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта

МСП, получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК

Волкова И. В.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

В сельскохозяйственную потребительскую

кооперацию вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан (с учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19

409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30

492, 2030 г. – 32 017)0

9

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Волкова И. В.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.2

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

Отчет Услуга оказана

Волкова И. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(работы выполнены)

Заместитель министра4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

Субъекты МСП в АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской деятельности до выхода на

уровень развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса (количество

субъектов МСП в сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

10

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на создание и

развитие производств

Волкова И. В.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Отчет Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.2

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.3

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.4

Отчет Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.5

Отчет Субъектам МСП в

АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров

- членов

сельхозкооперативов

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.6

Отчет Услуга оказана

Волкова И. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(работы выполнены)

Заместитель министра2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.7

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.8

Отчет Субъектам МСП в

АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров

- членов

сельхозкооперативов

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.9

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке10.9.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.1

0

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.1

1

Отчет Субъектам МСП в

АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров

- членов

сельхозкооперативов

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

2

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

10.1

3

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

Волкова И. В.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу 

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

3.1

 

- -

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся

в сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов и

фермеров - членов сельхозкооперативов

10.1

4

Отчет Субъектам МСП в

АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров

- членов

сельхозкооперативов

Волкова И. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

4.1

 

- -

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ

Чувашской Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП (нарастающим

итогом)0

11

 К 2024 году Центрами

поддержки

предпринимательства

предоставлено 12000

услуг субъектам МСП,

среди которых

консультационная,

организационная,

правовая поддержка,

информационно-

маркетинговая поддержка,

в том числе с

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

использованием сервисов

Портала Бизнес-

навигатора МСП, и иная

предусмотренная

региональным

законодательством,

законодательством

Российской Федерации

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

 

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

 

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.3

Отчет итоговый

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.4

Отчет Услуга оказана

Рафикова Л. А., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(работы выполнены)

Начальник отдела

развития

предпринимательства

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.5

Отчет итоговый

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.6

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.7

Отчет итоговый

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.8

Отчет Услуга оказана

Рафикова Л. А., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(работы выполнены)

Начальник отдела

развития

предпринимательства

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.9

Отчет итоговый

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

0

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

0.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.1

1

Отчет итоговый

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров

12

Обеспечен равный доступ

Спирин Д. В.,

-

- 20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(работ, услуг) при поддержке центров поддержки

экспорта (количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)0

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта,

реализуемых АНО

«ЦЭП». Проведены

мероприятия по вопросам

ведения

внешнеэкономической

деятельности для

субъектов МСП

Чувашской Республики, в

том числе: бизнес-миссии

предприятий Чувашской

Республики, круглые

столы и семинары по

тематике экспортной

деятельности,

маркетинговые

исследования в целях

изучения зарубежных

рынков, оказано

содействие в приведении

продукции в соответствие

с требованиями,

необходимыми для

экспорта товаров

(сертификация), в

подготовке и переводе на

иностранные языки

презентационных и

других материалов в

электронном и печатном,

по созданию на

иностранном языке и

Заместитель министра4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модернизации

существующих сайтов,

обеспечено участие в

международных

выставках.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

 

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

 

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

по поддержке малого

и среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

РРП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

 

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

РРП

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.4

 

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.5

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.6

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.7

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.8

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.8.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.9

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.9.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

0

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому

(физическому) лицу

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

0.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

1

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.1

2

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

3

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке12.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют3.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

4

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.1

5

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.1

6

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1

6.1

 

- -

Увеличено количество объектов в перечнях

государственного и муниципального имущества,

13

Увеличено количество

объектов в перечнях

Спирин Д. В.,

Заместитель

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предназначенного для субъектов малого и

среднего предпринимательства не менее чем на:

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;

10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г. 0

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

министра

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

13.1

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)13.2

Отчет Акт утвержден

(подписан)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

13.3

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)13.4

Отчет Акт утвержден

(подписан)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

13.5

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.6

Отчет Акт согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)13.7

Отчет Акт утвержден

(подписан)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

13.8

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.8.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)13.9

Отчет Акт утвержден

(подписан)

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.9.

1

 

- -

Увеличена доля предоставления имущества в

аренду или на ином праве из перечней имущества

субъектам малого и среднего

предпринимательства не менее чем на: 7

процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 7

процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 7

процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 7

процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 7

процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г. 0

14

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или

на ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2021 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

Спирин Д. В.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2024 г.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

14.1

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)14.2

Отчет Акт утвержден

(подписан)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

14.3

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу14.4

Отчет Акт вступил в силу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.4.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

14.5

Отчет Проведено

исследование по вопросу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формирования и (или)

тематике акта

развития

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу14.6

Отчет Акт вступил в силу

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.6.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

14.7

Отчет Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.7.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)14.8

Отчет Акт утвержден

(подписан)

Рафикова Л. А.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.8.

1

 

- -
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